



GAL TERRE DI ARGIL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

2018

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13.04.2019

Il Legale Rappresentante

Adriano Romo



Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE "Terre di Argil"

PIANO DI SVILUPPO LOCALE "Dove agricoltura e cultura hanno la stessa radice"

ANNO DI RIFERIMENTO 2018

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13.04.2019

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Al 31.12.2018 non sono intervenute variazioni delle condizioni generali rilevanti per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 *Il contesto socioeconomico e le sue variazioni*

1.1.2 *Lo scenario ambientale e le sue variazioni*

1.1.3 *La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni*

1.1.4 *La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione*

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.



Le modifiche intervenute al 31.12.2018 relative ai membri del Consiglio di Amministrazione sono indicate al successivo punto 2.2.

Si specifica che al 31.12.2018 la struttura operativa è composta come indicato al successivo punto 2.4.

2.1 Assemblea dei soci

2.2 Consiglio di Amministrazione

Con Assemblea dei Soci del __24/06/2018_ è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione che si presenta così composto:

Adriano Roma (Presidente)

Vincenzo Cacciarella (Vice presidente)

Italo Bidittu (componente)

Steven Tuffi (componente)

Arturo Gnesi (componente)

La % di partecipazione di parte pubblica e privata è rimasta invariata, come da Atto Costitutivo e Statuto e come da PSL.

2.3 Organi istituzionali

2.4 Struttura operativa

La struttura operativa al 31.12.2018 è composta dalle seguenti figure:

- ✓ Direttore Tecnico: dott. Matteo Salvadori
- ✓ Responsabile Amministrativo e Finanziario: Dott. Gianluca Grossi
- ✓ Addetti (n.2) alla Segreteria: *procedure ancora in corso al 31.12.2018*
- ✓ Addetto Animazione: *ancora non esperite le procedure al 31.12.2018.*



3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Al 31.12.2018 non sono stati pubblicati Bandi relativi alle Tipologie di Operazione incluse nel PSL, relative alla Sottomisura 19.2 – Misura 19.

In data 29/08/2018 con Determinazione Regione Lazio n. G10620 è stato approvato il PSL del Gal Terre di Argil (BURL n. 73 s.1 del 06/09/2018).

Al 31.12.2018 è stata conclusa (rendicontata e liquidata) la **Sottomisura 19.1** – Tipologia di Operazione 19.1.1 “Sostegno Preparatorio”:

- A seguito dell’Avviso Pubblico Regione Lazio Determinazione n.G09592 del 10.07.2017, relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.1 “Sostegno Preparatorio”, è stata inoltrata Domanda di Sostegno n. 54250387880 del 07/09/2017 per la Tipologia di Operazione 19.1.1.
- Con Determinazione Regione Lazio n. G17450 del 15/12/2017 è stata resa ammissibile la Domanda di Sostegno, alla quale è seguita la sottoscrizione del Provvedimento di Concessione degli Aiuti n. 19.1-19.12.2017 - 1, per un contributo richiesto pari ad € 30.000,00 ed un contributo concesso pari ad € 30.000,00.
- In data 05/03/2018 è stata presentata la Domanda di Pagamento n. 84270007630 per la Tipologia di Operazione 19.1.1 per l’importo di € 30.000,00.
- In data 28-06-2018 è stato accreditato al GAL Terre di Argil la somma di € 30.000,00 relativa alla Domanda di Pagamento Misura 19 – Sottomisura 19.1. – Operazione 19.1.1.

Al 31.12.2018 il GAL ha provveduto alle procedure relative alla **Sottomisura 19.4** - Tipologia di Operazione 19.4.1. – Costi di Gestione e Animazione:

- In data 29/10/2018 è stata presentata Domanda di Sostegno n. 84250224098 rettificata con domanda codice 84250291717 presentata in data 28/12/2018 Sottomisura 19.4 per € 749.978,00 come previsto dal PSL;
- In data 28/01/2019 è stato sottoscritto il “Provvedimento di Concessione degli Aiuti n. 19.4.1.16-01-2019.9” (Misura 19 – Sottomisura 19.4);
- In data 21/02/2019 è stata presentata la Domanda di Pagamento sottomisura 19.4 con richiesta di anticipazione per € 222.991,20: Domanda di Pagamento n. 94270012373.



3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	>25	>=25	>25	>=25	

3.3 Attuazione progetti di Cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		TOTALE	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale



4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Al 31.12.2018 non sono stati pubblicati Bandi relativi alle Tipologie di Operazione incluse nel PSL, relative alla Sottomisura 19.2 – Misura 19.

Al 31.12.2018 il GAL ha concluso la Sottomisura 19.1 – Tipologia di Operazione 19.1.1 – “Sostegno preparatorio”, come di seguito illustrato:

Misura n. 19.1 e titolo “Sostegno preparatorio”

Piano finanziario in vigore – euro – 30.000,00

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO (Stato e Regione)	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della Misura 19.1 al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2016-2018	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100

4.2 Stato avanzamento fisico della Misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
Misura/Azione/Intervento					



Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato ani precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
Misura/Azione/Intervento					

4.3. Stato avanzamento procedura al 31/12/2018

Numero Bando e Data di pubblicazione	Numero Domande presentate e importo totale richiesto	Numero Domande ricevibili	Data Pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco ammissibilità

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

Al 31.12.2018 non sono stati pubblicati Bandi relativi alle Tipologie di Operazione incluse nel PSL, relative alla Sottomisura 19.2 – Misura 19.

Al 31.12.2018 il GAL ha concluso la Sottomisura 19.1 – Tipologia di Operazione 19.1.1 – “Sostegno preparatorio”.

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Il GAL Terre di Argil alla data del 31.12.2018:

- ha ottenuto il riconoscimento giuridico come da Determina dirigenziale n._ G14821 del 31 ottobre 2017 . Iscrizione Registro regionale persone giuridiche private n._358_;
- ha costituito la struttura operativa attraverso n.2 Avvisi Pubblici per le seguenti figure: Direttore Tecnico e Responsabile Amministrativo e Finanziario.
- Ha avviato la procedura attraverso Avviso Pubblico per n.2 figure di Addetto alla Segreteria.

5.4 Osservazioni generali relative all’attuazione



6. ESECUZIONE FINANZIARIA

Al 31.12.2018 non sono stati pubblicati Bandi relativi alle Tipologie di Operazione incluse nel PSL, relative alla Sottomisura 19.2 – Misura 19.

Al 31.12.2018 il GAL ha concluso la Sottomisura 19.1 – Tipologia di Operazione 19.1.1 – “Sostegno preparatorio”, come illustrato precedentemente.

Al 31.12.2018 il GAL ha avviato le procedure per la Sottomisura 19.4 - Tipologia di Operazione 19.4.1 “Costi di gestione e di animazione”: Domanda di Sostegno e Domanda di Pagamento dell’anticipazione pari al 40%, come previsto dal PSL.

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati.

Misura 19 – Sottomisura 19.1: € 30.000,00 (Domanda Pagamento n. _84270007630 del (05/03/2018).

Misura 19 – Sottomisura 19.4: € 222.991,20 (Domanda Pagamento n. 94270012373 del 21/02/2019).

Misura 19 – Sottomisura 19.2: € 0,00

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

9. PROGETTI ESEMPLARI