

**VERBALE Consiglio di Amministrazione
14 Aprile 2020**

Il giorno 14 Aprile 2020 alle ore 19,00 per il tramite di videoconferenza ai sensi del DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 73 COMMA 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Argil, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Relazione stato di attuazione del PSL annualità 2019;
- 3) Comunicazione dimissioni RAF;
- 4) Proposta di rimodulazione animazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono collegati i Consiglieri di Amministrazione:

ADRIANO ROMA	PRESENTE
MASSIMO LOMBARDI	ASSENTE
AUGUSTO IANNI	PRESENTE
ITALO BIDDITTU	PRESENTE
STEVEN TUFFI	PRESENTE

VIENE USATA LA PIATTAFORMA SKYPE

Il Presidente vista la regolarità della riunione da inizio ai lavori del CDA affidando le funzioni di segretario al DT Dott. Matteo Salvadori.

**Sul 1^ punto all'ordine del giorno (approvazione verbale seduta precedente):
il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 20.03.2020.
Dopo la lettura il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.**

**Sul 2^ punto all'ODG (relazione stato di attuazione del PSL annualità 2019):
Il DT dott. Matteo Salvadori presenta relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL.
Spiega i vari punti sviluppati durante l'anno 2019.
Esaminato nella sua interezza il documento viene allegato al presente verbale.
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.**

**Sul 3^ punto all'ODG (comunicazione dimissione RAF):
il presidente comunica ufficialmente all'intero CDA delle dimissioni ricevute da parte del RAF del dott. Gianluca Grossi, chiede allo stesso di adoperarsi fin quando non si troverà una soluzione adeguata. Il dott. Grossi da il proprio assenso ancora per qualche altro tempo, visto pure il periodo non proprio ideale causa il coronavirus.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.**

**Sul 4^ punto all'ODG (proposta di rimodulazione animazione)
Il Presidente comunica che il responsabile animazione dott. Francesco Miccichè ha proposto per iscritto di rimodulare l'intera animazione durante il periodo di fermo causa il coronavirus e di utilizzare altre forme tramite piattaforme on line (si allega documento).
Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.**

**Visto che non vi è altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,25.
Letto firmato e sottoscritto**

il Presidente
Adriano Roma



il Segretario
Matteo Salvadori



GAL TERRE DI ARGIL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL



2019

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.04.2020
PUNTO 2 O.D.G.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

Allegato n. 5 - Modello di relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE "Terre di Argil"

PIANO DI SVILUPPO LOCALE "Dove agricoltura e cultura hanno la stessa radice"

ANNO DI RIFERIMENTO 2019

APPROVATA ^{DAL CDA} DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14/04/2020

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 *Il contesto socioeconomico e le sue variazioni*

1.1.2 *Lo scenario ambientale e le sue variazioni*

1.1.3 *La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni*

1.1.4 *Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione*

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL



2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

Le modifiche intervenute al 31.12.2019 relative ai membri del Consiglio di Amministrazione sono indicate al successivo punto 2.2.

Si specifica che al 31.12.2019 la struttura operativa è composta come indicato al successivo punto 2.4.

2.1 Assemblea dei soci

- ✓ *Non sono intervenute modifiche*

2.2 Consiglio di Amministrazione

- ✓ Con Assemblea dei Soci del 15/06/2019 (punto n.3 OdG: rinnovo membri del CdA di parte pubblica) è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione che si presenta così composto:

Adriano Roma (Presidente)

Augusto Ianni (componente)

Italo Biddittu (componente)

Steven Tuffi (componente)

Massimo Lombardi (componente)


La % di partecipazione di parte pubblica e privata è rimasta invariata, come da Atto Costitutivo e Statuto e come da PSL.

2.3 Organi istituzionali

- ✓ *Non sono intervenute modifiche*

2.4 Struttura operativa

- ✓ La struttura operativa al 31.12.2019 è composta dalle seguenti figure:
 - Direttore Tecnico: dott. Matteo Salvadori
 - Responsabile Amministrativo e Finanziario: dott. Gianluca Grossi
 - Addetti (n.2) alla Segreteria: dott.ssa Valentina Polsinelli; dott. Florindo Santilli
 - Addetto Animazione: dott. Francesco Micciché



3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” – Bando Pubblicato e chiuso – avvio istruttorie in corso

Operazione 19.2.1 16.3.1 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici sul turismo rurale” – Bando Pubblicato

Operazione 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” – Bando Pubblicato

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica			
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale	
		Persone fisiche	Persone giuridiche						

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	>25	>=25	>25	>=25	

3.3 Attuazione progetti di Cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		TOTALE	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale



4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura 19 – Sottomisura 19.2

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO (Stato e Regione)	CONTRIBUTO PRIVATI
4.720.852	4.177.822	1.801.477	2.376.345	543.030


4.1 Stato di avanzamento finanziario della Misura 19.1 al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2016-2019	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100

4.2 Stato avanzamento fisico della Misura al 31/12/2019

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
Misura/Azione/Intervento					
Operazione 19.2.1 7.4.1	n. di azioni/operazioni sovvenzionate	n.d	0	4	n.d
	Spesa pubblica totale	n.d	0	€ 1.797.802 Euro	n.d.
	Popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	n.d	0	9.868(25% della popolazione residente in area GAL – censimento ISTAT 2011)	n.d.
Operazione 19.2.1 16.3.1	n. di azioni di cooperazione sovvenzionate	n.d	0	3	n.d
	spesa pubblica totale	n.d	0	70.000	n.d



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
2014-2020



Operazione 19.2.1 16.4.1	n. di azioni di cooperazione sovvenzionate	n.d	0	3	n.d
	Spesa pubblica totale	n.d	0	90.000	n.d

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato ani precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
Misura/Azione/Intervento					
Operazione 19.2.1 7.4.1	Percentuale di popolazione rurale (in area GAL) che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	n.d	0	25%	n.d.
Operazione 19.2.1 16.3.1	numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione.	n.d.	0	3	n.d.
Operazione 19.2.1 16.4.1	numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione.	n.d	0	3	n.d.

4.3. Stato avanzamento procedura al 31/12/2019

Numero Bando e Data di pubblicazione	Numero Domande presentate e importo totale richiesto	Numero Domande ricevibili	Data Pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco ammissibilità
7.4.1 – codice bando 36182 – pubblicato in data 02/09/2019	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
16.3.1 –	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE
2014-2020



codice bando 39842 – pubblicato in data 15/11/19					
16.4.1 – codice bando 39882 – pubblicato in data 15/11/2019	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d

Misura 19 – Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”

Piano finanziario in vigore – euro 30.000,00.

La Misura 19 – Sottomisura 19.1 è stata perfezionata nel corso del 2018 (si veda Relazione anno 2018).
In particolare:

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO (Stato e Regione)	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della Misura 19.1 al 31/12/2019

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2016-2018	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100

Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Costi di Gestione e di Animazione”



Al 31.12.2019 il GAL ha provveduto alle procedure relative alla **Sottomisura 19.4 - Tipologia di Operazione 19.4.1. - Costi di Gestione e Animazione:**

Premesso che in data 29/10/2018 è stata presentata Domanda di Sostegno n. 84250224098 rettificata con domanda codice 84250291717 presentata in data 28/12/2018 Sottomisura 19.4 per € 749.978,00 come previsto dal PSL;

Nel 2019:

- In data 28/01/2019 è stato sottoscritto il "Provvedimento di Concessione degli Aiuti n.19.4.1.16-01-2019.9";
- In data 21/02/2019 è stata presentata la Domanda di Pagamento Sottomisura 19.4 con richiesta di anticipazione per € 299.991,20: Domanda di Pagamento n.94270012373;
- E' stata formalizzata e chiusa la procedura per la polizza fideiussoria relativamente alla Misura 19.4 presso la Banca Popolare del Frusinate – sede di Frosinone;
- In data 06/05/2019 è stato ufficialmente aperto il c/corrente dedicato "Leader" presso la medesima Banca Popolare del Frusinate: IBAN: IT50 Z052 9714 800C C100 0062 575;
- In data 24.07.2019 è stato accreditato sul c/corrente dedicato "Leader" da parte dell'organismo pagatore AGEA l'importo di euro 299.991,20 (anticipazione Misura 19.4);
- Sono state avviate le procedure con riguardo al funzionamento del GAL ed in particolare:

1. Procedure di accreditamento struttura GAL per procedure:

- Accredito del GAL profilo RASA presso ANAC con rilascio utenza stazione appaltante;
- Accredito RUP presso ANAC con rilascio utenza per procedure CIG;
- Accredito INPS e INAIL per procedure richiesta DURC (sistema Durconline);
- Attivazione procedure per richiesta Carichi pendenti e Casellario presso Procura della Repubblica dei Tribunali;

2. Funzionamento degli Uffici ed attività di Animazione. La spesa è così distribuita:

A. Costi di Gestione: euro 106.986,93

La spesa si riferisce al Personale interno (DT, RAF, Segreteria); Spese bancarie e per Fidejussione; Arredo ufficio; Strumenti informatici (PC, Software, Stampanti, etc.) e Collegamenti telematici per Ufficio; Utenze ufficio; Compensi per Commissione di valutazione Avvisi personale GAL (per DT, RAF, Segreteria, Animazione); Piano di Comunicazione; Cancelleria; Notaio; etc.

B. Costi di Animazione: euro 62.700,00

La spesa si riferisce all'Addetto all'Animazione ed ai Servizi specialistici di animazione.



Totale Spesa Misura 19.4 al 31.12.2019: euro 169.686,93

4.1 Stato di avanzamento finanziario della Misura 19.4 al 31/12/2019

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo complessivo	Importo	%	Importo	%
2019	749.978,00	311.975,53	41,60	169.686,93	22,63



5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Al 31/12/2019 lo stato di avanzamento della Sottomisura 19.2 vede la pubblicazione di n.3 Avvisi Pubblici (7.4.1, 16.3.1, 16.4.1) e la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di uno di essi: 7.4.1. Le istruttorie saranno avviate agli inizi del 2020.

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Al 31/12/2019 sono stati pubblicati bandi per una spesa pubblica complessiva di 1.947.802,00 Euro [1.797.802 (7.4.1) – 60.000 (16.3.1) – 90.000 (16.4.1)] equivalente al 46,62% del contributo pubblico complessivo allocato sulla Sottomisura 19.2

Misura 19 – Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio”

La Misura 19.1 è stata chiusa nel 2018.

Di seguito il quadro di riepilogo:

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2016-2018	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100

Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Costi di Gestione e di Animazione”

La Misura 19.4 è stata avviata nel corso del 2019.

E' stato accreditato sul c/corrente dedicato Leader, in data 24.07.2019, dall'organismo pagatore AGEA l'importo di euro 299.9991,20, come da Domanda di Anticipazione n.94270012373.

Attualmente lo stato di avanzamento finanziario è il seguente:

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo complessivo	Importo	%	Importo	%
2019	749.978,00	311.975,53	41,60	169.686,93	22,63



5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Misura 19 – Sottomisura 19.2

.....
.....
.....

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Misura 19 – Sottomisura 19.2

Al 31/12/2019 sono in fase di predisposizione (definizione bozza Avviso Pubblico, validazione VCM e profilazione Misura/Bando) le Operazioni: 7.5.1 e 4.1.1

Misura 19 – Sottomisura 19.4 “Costi di Gestione e di Animazione”

- ✓ Il GAL Terre di Argil alla data del 31.12.2018:
 - ha ottenuto il riconoscimento giuridico come da Determina dirigenziale n._ G14821 del 31 ottobre 2017 . Iscrizione Registro regionale persone giuridiche private n._358_;
 - ha costituito la struttura operativa attraverso n.2 Avvisi Pubblici per le seguenti figure: Direttore Tecnico e Responsabile Amministrativo e Finanziario.
 - Ha avviato la procedura attraverso Avviso Pubblico per n.2 figure di Addetto alla Segreteria.


- ✓ Alla data del 31.12.2019:
 - Ha concluso l’iter della procedura per dotarsi di n.2 addetti alla Segreteria;
 - Ha avviato e concluso l’iter per la figura dell’Addetto all’ Animazione;
 - Si è dotato degli accreditamenti dei quali era sprovvisto come da legge:
 - *Accredito del GAL profilo RASA presso ANAC con rilascio utenza stazione appaltante;*
 - *Accredito RUP presso ANAC con rilascio utenza per procedure CIG;*
 - *Accredito INPS e INAIL per procedure richiesta DURC (sistema Durconline);*
 - *Attivazione procedure per richiesta Carichi pendenti e Casellario presso Procura della Repubblica dei Tribunali;*
 - Ha avviato e concluso le procedure per dotare gli uffici degli arredi, strumenti ed apparecchiature informatiche, software, cancelleria, Privacy; etc.
 - Ha avviato e concluso le procedure per l’attivazione dei Servizi Specialistici di Animazione;



5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

L'assetto complessivo dell'animazione prevede la figura di un coordinatore, che ha la funzione di mediare tra tempi e operatività tecnica e la diffusione di informazioni sul territorio/assistenza ai beneficiari e tre soggetti (giuridici) dedicati allo sviluppo e all'implementazione delle attività vere e proprie. Per quanto concerne quanto effettuato fino al 31/12/2019, le attività dell'animazione sono state funzionali a:

- Realizzare e aggiornare il sito web del GAL
- Produrre video "pillole" su misure adottate nel Piano di Sviluppo Locale
- Fornire assistenza in remoto tramite chat e contatto whatsapp ai beneficiari
- Realizzare 2 cicli di incontri nei comuni dell'areale per un totale di 22 incontri in presenza
- Realizzare materiale illustrativo per la comunicazione ai comuni e ai potenziali beneficiari sul senso del GAL e le sue strategie attuative
- Realizzare n. 2 seminari pubblici su tematiche connesse allo sviluppo rurale e all'agricoltura nel territorio del GAL
- Assistere i beneficiari attraverso consulenza a sportello per la redazione delle domande di sostegno
- Predisporre ed inviare newsletter di aggiornamento



6. ESECUZIONE FINANZIARIA

.....
.....
.....
.....

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

.....
.....

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati.

Misura 19 – Sottomisura 19.1: € 30.000,00 (Domanda Pagamento n. 84270007630 del 05/03/2018).

Misura 19 – Sottomisura 19.2: € 0,00

Misura 19 – Sottomisura 19.4: € 222.991,20 (Domanda Pagamento n. 94270012373 del 21/02/2019).

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

.....
.....

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

.....
.....

9. PROGETTI ESEMPLARI

.....
.....

APPROVATO DAL C.D.A. IL 14/04/2020
PUNTO 4 O.D.G.

Buongiorno

si riporta a seguire la proposta per le attività di cui all'oggetto. Se c'è un ok di massima procediamo ad allestire il sito e a predisporre il calendario degli eventi web

ANIMAZIONE – ATTIVITA' ONLINE EMERGENZA COVID-19

Questo momento di difficoltà dovuto alla diffusione del COVID -19 e alle misure precauzionali messe in campo dal Governo, non arresta le attività del GAL, che continua a promuovere le sue attività sul territorio e a pubblicare Avvisi in favore di soggetti pubblici e privati.

Per quanto concerne le attività di animazione, dunque, è necessario e auspicabile proseguire spostando sul web le attività di animazione mirata e di informazione riguardo l'evoluzione della programmazione. I bandi attualmente pubblicati ed aperti sono 2 e sono in via di pubblicazione altri due bandi a breve (imminente quello relativo alla 4.2.1 e la 6.2).

Attraverso il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook possono essere promossi degli incontri online con l'utilizzo di una piattaforma digitale rivolta ad agricoltori e coadiuvanti familiari e/o imprenditori agricoli e tecnici. Con un'interfaccia web leggera e veloce e grazie alla gestione efficiente dei partecipanti il GAL potrà essere in grado di tenere gli incontri in videochiamata anche con un numero elevato di persone connesse.

La proposta è quella di creare sul sito un "box" attraverso il quale condividere il link di contatto per le riunioni. Ogni data viene pubblicata almeno 5 giorni prima su facebook e il sito.

In sintesi le attività che si prevede di sviluppare in questo periodo sono:

Impostazione e diffusione di newsletter;

Appuntamenti webinar per la progettazione (tecnici);


Intensificazione attività di supporto via chat e telefonica;

Realizzazione di interviste ad interlocutori territoriali e non su tematiche connesse ad agricoltura, sviluppo rurale e G.A.L.;

Realizzazione di materiali ad hoc (banner) su siti;

6- Workshop di progettazione per aziende.

Grazie per l'attenzione
Francesco

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO
